


บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย
เลขที่ E๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

บันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหงาว - ตำบล/แขวง หงาว อำเภอ/เขต เมือง
ระนอง จังหวัด ระนอง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลตำบลหงาว โดย นายจรัญ ปิยเดชากรณ์ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
อยู่ เลขที่ ๑๗๐/๘ หมู่ ๑ โดยนางสาววราภรณ์ ไชยมนตรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาซื้อขายเลขที่ E๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗
อีก ๔๕ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ
(นายจรัญ ปิยเดชากรณ์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย
(นางสาววราภรณ์ ไชยมนตรี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวกรรณิการ์ ทินสุข)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสุดา พันชั่ง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลหางาว

ที่ รน ๕๒๒๐๒/

๕๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาส่งมอบรถพยาบาล(รถตู้)ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ E๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหางาว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เทศบาลตำบลหางาวได้ทำสัญญาซื้อขาย รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ E๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมี บริษัท สยาม เอ แอนด์ ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ขาย

๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซื้อพยาบาล(รถตู้) มีดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑.๒.๑ นายประสงค์ คงหาญ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒.๒ นางเรณู ธาราสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑.๒.๓ นายธนิตย์ เพชรประสิทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | กรรมการ |

และเลขานุการ

๒. ข้อเท็จจริง

บริษัท สยาม เอ แอนด์ ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ หนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เทศบาลฯลงรับวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เหตุผลรายละเอียดหนังสือดังนี้ ทางผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น COMMUTER MT ได้ผลิตแต่สีบรอนซ์เงินเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สีขาว ที่ใช้การประกอบเป็นรถพยาบาล(รถตู้)ฯ ไม่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งบริษัทฯ ก็มีได้นิ่งนอนใจได้จ้อง และพยายามติดต่อสอบถามไปหลายแห่ง แต่ก็ยังไม่มีที่ไหนสามารถส่งมอบรถยนต์ COMMUTER MT สีขาวให้กับ บริษัทฯ ได้ จึงเป็นเหตุสุดวิสัย ทำให้เกิดการล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการส่งมอบตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ และด้วยข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระบุลักษณะสีของรถไว้ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ตัวถังของรถยนต์เป็นสีขาว เป็นหลักเท่านั้น และมีแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ Sulphur Yellow รหัสสี RAL ๑๐๑๖ คาครอบบริดด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถใช้รถยนต์เป็นสีอื่นได้ ดังนั้นบริษัทได้ขอขยายระยะเวลาส่งมอบเพิ่มออกไปอีก ๔๕ วัน นับจากวันครบกำหนดในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับรถยนต์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในวันที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (ตามหนังสือแนบ) บริษัทฯ จะรีบเร่งดำเนินการตกแต่ง และรับส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอขยายออกไปในทันที


๓. ข้อเสนอและพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการขอขยายเวลาดำเนินงาน ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ (รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้าย)

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติเห็นควรให้ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลตามสัญญาซื้อขายเลขที่ E๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวน ๔๕ วัน นับจากวันครบกำหนดในสัญญา


/๓.๒ เห็นควรแจ้งกอง...

๓.๒ เห็นควรแจ้งกองคลัง งานพัสดุ เพื่อดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายประสงค์ คงหาญ)
ครูชำนาญการพิเศษ


ประธานกรรมการ

15๗ ๓๖๖๕ กรรมการ
(นางเรณู ธาราสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายนิตย์ เพชรประสิทธิ์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหางว
 อนุมัติ

ไม่อนุมัติ


(นายจรัญ ปิยเดชากรณม์)
นายกเทศมนตรีตำบลหางว



ที่ รน ๕๒๒๐๒/๕๘๖

เทศบาลตำบลหางา

- ตำบลหางา อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบงาน

เรียน บริษัท สยาม เอ แอนด์ ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ้างอิง สัญญาซื้อขายเลขที่ E๐๓/๒๕๖๗ ลว. ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สยาม เอ แอนด์ ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอยขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เนื่องจาก บริษัทฯไม่ส่งมอบตามกำหนดของสัญญาหรือข้อตกลงเนื่องจาก บริษัทฯไม่ส่งมอบตามกำหนดของสัญญาหรือข้อตกลง บริษัท สยาม เอ แอนด์ ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ หนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เทศบาลฯลงรับวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เหตุผลรายละเอียดหนังสือดังนี้ ทางผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น COMMUTER MT ได้ผลิตแต่สีบรอนซ์เงินเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สีขาว ที่ใช้การประกอบเป็นรถพยาบาล(รถตู้)ฯ ไม่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งบริษัทฯ ก็มีได้นิ่งนอนใจได้จอง และพยายามติดต่อสอบถามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นควรขยายระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลตามสัญญาซื้อขายเลขที่ E๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวน ๔๕ วัน นับจากวันครบกำหนดในสัญญาครบกำหนดส่งมอบจากเดิม ๑๒๐ วัน เปลี่ยนกำหนดส่งมอบใหม่เป็น ๑๖๕ วัน

เทศบาลตำบลหางา ได้พิจารณาแล้วให้ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๔๕ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา หรือวันที่ได้รับการขยายเป็นดังนี้
งวดที่ ๑ วันที่กำหนดส่งมอบงาน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัญ ปิยะชากรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลหางา

เทศบาลตำบลหางา

โทรศัพท์ ๐๗๗๘๑๐๓๘๒

โทรสาร ๐๗๗๘๒๖๙๒๑

๖๗๑๒ รก.